

## 照明器具設置工事がはじまりました

第21回通常総会にて承認・可決されました「第9号議案・駐輪場等の照明器具設置」にもとづいた工事がはじまりました。みなさんのご理解とご協力をおねがいします。

	西側ごみハウス照明			外灯照明			西側バイク置場照明			駐輪場照明		
	基礎工事	電源埋設	器具取付	基礎工事	電源埋設	器具取付	電源埋設	配線配管	器具取付	電源埋設	配線配管	器具取付
2月13日								H				
14日	L, M	L						I	H, I	B		
15日	N, O, P	M						J	J	B		
16日		N								B, F		
17日		O								F		
18日		P								F	B	
19日			L, M								B, F	B
20日			N, O, P								F	F
21日										D		
22日										E	D	
23日											D, E	D
24日											E	E
25日							K			G		
26日								K		G	G	
27日									K		G	G
28日				Q	Q							
3月1日				Q	Q	Q				A	A	
2日						Q				A, C	A, C	
3日										C	C	A
4日												A, C
5日												C

**西側ごみハウス照明** L(16号棟・西)、M(プレイランド・西)、N(17号棟・北西)、  
 O(22号棟・北西) P(23号棟・西)

**外灯照明新設** Q(21号棟・南)

**西側バイク置場照明** H(プレイランド・西)、I(17号棟・北西)、J(23号棟・西)  
 K(D駐車場・西)

**駐輪場照明** A(15号棟・南)、B(16号棟・西)、C(18号棟・南)、D(20号棟・北)  
 E(21号棟・北)、F(22号棟・西)、G(23号棟・北)

裏面におおまかな配置図を掲載しています。

# 住棟位置図

