

## 各種工事日程のおしらせ

第23回通常総会で可決承認されました第3号議案の各種工事の中で居住者の皆様に在宅をお願いする工事等につきまして号棟別に工事予定日が決まりましたのでお知らせいたします。各種工事にあたっては施工業者から各戸に別途、案内文が配布されます。

### ▼▼▼ モニター付インターホン取替工事 ▼▼▼

インターホン 取替工事	工事予定日	8月	9月	10月
12号棟	8月23日～24日	■		
13号棟	8月25日～26日	■		
14号棟	8月27日～30日	■		
15号棟	8月31日～9月1日		■	
16号棟	9月2日～4日		■	
17号棟	9月29日～10月1日			■
18号棟	9月6日～7日		■	
19号棟	9月8日～9日		■	
20号棟	9月10日～11日		■	
21号棟	9月13日～15日		■	
22号棟	8月19日～21日	■		
23号棟	9月16日～17日		■	
24号棟	9月21日～24日			■
25号棟	9月27日～28日			■

### ▼▼▼ サッシ戸車交換工事 ▼▼▼

サッシ戸車 交換工事	工事予定日	8月	9月	10月	11月
12号棟	9月9日～15日		■		
13号棟	9月17日～25日		■		
14号棟	10月27日～11月2日			■	
15号棟	11月5日～10日				■
16号棟	9月28日～10月5日		■		
17号棟	8月17日～26日	■			
18号棟	10月7日～9日			■	
19号棟	11月12日～17日				■
20号棟	11月19日～22日				■
21号棟	10月13日～16日			■	
22号棟	8月28日～9月7日	■			
23号棟	10月19日～21日			■	
24号棟	10月22日～26日			■	
25号棟	11月24日～26日				■

▼▼▼ 玄関扉・室内トイレ排水管塗装工事 ▼▼▼

玄関扉 トイレ排水管 塗装	工事予定日	9月	10月	11月
12号棟	10月5日～25日		■	
13号棟	10月5日～25日		■	
14号棟	9月15日～10月5日	■	■	
15号棟	9月15日～10月5日	■	■	
16号棟	10月25日～11月15日			■
17号棟	11月10日～30日			■
18号棟	10月25日～11月15日			■
19号棟	9月15日～10月5日	■	■	
20号棟	10月5日～25日		■	
21号棟	9月15日～10月5日	■	■	
22号棟	10月5日～25日		■	
23号棟	10月25日～11月15日			■
24号棟	11月10日～30日			■
25号棟	10月25日～11月15日			■

▼▼▼ 雑排水管清掃 ▼▼▼

雑排水管清掃	工事予定日	11月	12月
12号棟	11月27日～28日		■
13号棟	11月29日～12月2日		■
14号棟	11月25日～26日	■	
15号棟	11月25日～26日	■	
16号棟	12月3日～4日		■
17号棟	11月29日～12月2日		■
18号棟	11月27日～28日		■
19号棟	12月3日～5日		■
20号棟	12月6日～9日		■
21号棟	12月6日～9日		■
22号棟	12月9日～10日		■
23号棟	12月10日～11日		■
24号棟	12月11日～12日		■
25号棟	12月12日～13日		■

※今年度は長期修繕に関わる多くの工事が計画されています。皆様には、在宅していただく回数が多くなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。